

Medellín, Noviembre 16 de 2012

ASUNTO: Reunión oficinas planta ORGANIZACIÓN TERPEL sucursal Medellín

PARTICIPANTES: Edwin Fernando Lota – ORGANIZACIÓN TERPEL

Nora Zuluaga Gómez – INGENIERIA APROPIADA

COMPROMISOS:

- 1- Pruebas (con cierres) en la Estación de Servicio TERPEL ITAGUI (propia) para el 23 de Noviembre de 2012, siempre y cuando la ORGANIZACION TERPEL ponga a disposición el Web Service de cierres con las correcciones solicitadas.
- 2- Pruebas en la Estación de Servicio ORTES (afiliada) del 26 al 30 de Noviembre de 2012
- 3- Confirmar el Lunes 19 de Noviembre de 2012 el envío de comunicado por parte de la ORGANIZACIÓN TERPEL a un grupo de estaciones de servicio afiliadas, anunciando que serán contactadas por INGENIERIA APROPIADA para solicitud de información sobre surtidores.
- 4- La ORGANIZACIÓN TERPEL informará cuales son las estaciones de servicio prioritarias para la solicitud de esta información.
- 5- Validar entrega de Contrato por parte de la ORGANIZACIÓN TERPEL a INGENIERIA APROPIADA el Lunes 19 de Noviembre de 2012
- 6- Solicitud de entrega de copia de documento de acuerdo de confidencialidad firmado por INGENIERIA APROPIADA a la ORGANIZACIÓN TERPEL.
- 7- Definir fecha de instalación sistemas de INGENIERIA APROPIADA en sector clientes de Industria de la ORGANIZACIÓN TERPEL.
- 8- Aprobación de cotizaciones de las estaciones de servicio TERPEL ITAGUI y TERPEL CALLE 30 para su respectiva facturación.
- 9- Revisar posibilidades de fabricación de lector de i-button inalámbrico e informar fechas.