
 
 
 
 
 
 

 

OT -0001 

Medellín, Noviembre 16 de 2012   

 

 

ASUNTO: Reunión oficinas  planta ORGANIZACIÓN TERPEL  sucursal Medellín 

PARTICIPANTES: Edwin Fernando Lota – ORGANIZACIÓN TERPEL 

                              Nora Zuluaga Gómez – INGENIERIA APROPIADA 

 

COMPROMISOS: 

1- Pruebas (con cierres) en la Estación de Servicio TERPEL ITAGUI (propia) para el 23 de 
Noviembre de 2012, siempre y cuando la ORGANIZACION TERPEL ponga a disposición el 
Web Service de cierres con las correcciones solicitadas. 
 

2- Pruebas en la Estación de Servicio ORTES (afiliada) del 26 al 30 de Noviembre de 2012 
 

3- Confirmar el Lunes 19 de Noviembre de 2012  el envío de comunicado por parte de la 
ORGANIZACIÓN TERPEL a un grupo de estaciones de servicio afiliadas, anunciando que 
serán contactadas por INGENIERIA APROPIADA para solicitud de información sobre 
surtidores. 
 

4- La ORGANIZACIÓN TERPEL informará cuales  son las estaciones de servicio prioritarias para 
la solicitud de esta información. 
 

5- Validar entrega de Contrato por parte de la ORGANIZACIÓN TERPEL a INGENIERIA 
APROPIADA el Lunes 19 de Noviembre de 2012 
 

6- Solicitud de entrega de copia de documento de  acuerdo de confidencialidad  firmado por 
INGENIERIA APROPIADA a la ORGANIZACIÓN TERPEL. 
 

7- Definir fecha de instalación sistemas de INGENIERIA APROPIADA  en sector clientes de 
Industria de la ORGANIZACIÓN TERPEL. 
 

8- Aprobación de cotizaciones de las estaciones de servicio TERPEL ITAGUI y TERPEL CALLE 30 
para su respectiva facturación. 
 

9- Revisar posibilidades de fabricación de lector de i-button inalámbrico e informar fechas.  
 


